

Par „Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī”; „Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai), Jēkabpilī”; „Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai)” skīču projekta risinājumiem.

PROTOKOLS Nr. 2

Jēkabpilī,

2011.gada 07.decembrī

1. Objekti: „Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī”; „Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai), Jēkabpilī”; „Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai)”.
2. Sanāksmes sākums: 13:15
3. Vieta: Jēkabpils pilsētsaimniecības departaments, Jaunā iela 31c, Jēkabpils LV-5201
4. Dalībnieki:

Jēkabpils pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā Pasūtītājs) pārstāvji:	R.Sirmovičs
	L.Krastiņa
AS "Ceļuprojekts" (turpmāk tekstā Konsultants) pārstāvji:	
	V.Rautmanis
	M.Broks

5. Sanāksmi vada: R.Sirmovičs
6. Sanāksmi protokolē: M.Broks
7. Sanāksmes būtība: Izvēlēties un akceptēt skīču projekta risinājumus turpmākai tehniskās stadijas projektēšanai.

8. Vispārīgi:

8.1. Pasūtītājs informē Konsultantu (ņemot vērā Neretas ielas būvniecības konkursa rezultātus) par to, ka būvdarbu cenas ir strauji kāpušas, un ir jāiekļaujas pieejamajā prognozētajā finansējumā. Informē arī par to, ka izbūvējamo posmu segas konstrukciju aprēķins ir jāveic uz mazāku ekspluatācijas laiku, jo šobrīd VAS LVC ir izsludinājis jauna Daugavas tilta un pieeju būvniecības skīču projektu Bebru ielas rajonā un būvdarbu pabeigšanas laiks varētu būt ne ilgāks par 10 gadiem. Pēc jaunā tilta izbūves smagais tranzīta transports vairs neizmantos Kurzemes un Vienības ielas un neradīs deformācijas segumā, tādēļ šobrīd ieguldīt lielus finanšu līdzekļus nav ekonomiski izdevīgi!


8.2. Konsultants informē Pasūtītāju par to, ka izmaiņas ir iespējams veikt. Ņemot vērā to, ka krustojuma veids Vienības un Brīvības ielā, dēļ zemju atsavināšanas un ēku demontāžas jautājumiem ir izvēlēts tikai 24.11.2011, nepieciešams papildus termiņa pagarinājums rotācijas tipa ceļumezgla projektēšanai.

9. Pasūtītāja lēmumi:

Nr. P.k.	Tehniskajā projektā veicamās izmaiņas
1.	Kurzemes ielas garenkritumu paredzēt ne lielāku par 4%, līdz ar to, Kalna ielas pieslēgumus, nav jāveido, bet jāparedz kā strupceļi.
2.	Brauktuves asfaltēto daļu Kurzemes un Vienības ielām paredzēt 7,5m platumā.


3.	No Daugavas tilta Zīlānu ielas virzienā paredzēt veloceļu.
4.	Neparedzēt ietvi paralēli Kurzemes ielai kreisajā pusē, ja iespējams atstāt vietu perspektīvai ietves izbūvei.
5.	Rotācijas apli Rīgas ielas, Kurzemes ielas un tilta krustojumā paredzēt bez bruģētas daļas.
6.	Raiņa ielas krustojumus projektēt 90 grādu leņķī, samazināt pārbūves garumus.
7.	Koku stādīšanu Kurzemes ielā paredzēt vietās, kur tas ir iespējams.
8.	Kurzemes ielas zonā esošiem īpašumiem nodrošināt piekļuvi ielu tīklam.
9.	Laura Krastiņa noskaidros īpašnieka viedokli (kadastra Nr. 56010012225) par nobrauktuves izbūvi uz īpašumu no Kalna ielas puses un paziņos Konsultantam.
10.	Esošās novērošanas kameras atstāt esošajās vai tuvu esošajām vietām uz esošajiem balstiem, gaisvadu kabelus paredzēt ieguldīt zemē. Zem tilta paredzēt jaunu video kameru plūdu līmeņa noteikšanai ar pieslēgumu video centrālei (serveris atrodas Jēkabpils domes ēkā Brīvības ielā 120). Projektējamā posmā gaisvadu kabelus ieguldīt zemē.
11.	Paredzēt apgaismojumu uz Ventas ielas nomaļu no kadastra Nr. 56010012569 līdz kadastra Nr. 56010012577.
12.	Kurzemes ielas virsmas ūdens novadīšanai izskatīt iespēju ar grāvju pielietošanu (vaļēju ūdens novadi). Slēgto lietuvu novadīšanas sistēmu paredzēt bez attīrīšanas ietaisēm (ja tas ir iespējams).
13.	Pilsētas māksliniece un arhitekti padomās par iespējamām tilta izgaismošanas risinājumiem un paziņos Konsultantam.
14.	Plāviņu ielas caurbrauktuvei un tiltam tiek akceptēti skici stadijas risinājumi tālākai projektēšanai.
15.	Vienības un Kļavu ielas un Brīvības un Draudzības alejas rotācijas aplim paredzēt vidū pievilkt elektroapgādi svētku apgaismojumam un pamatus dizaina objektiem.
16.	Esošo kāpņu vietā uz Kena parku paredzēt pandusus.
17.	Laura Krastiņa noskaidros par projekta virzību īpašumā ar kadastra Nr. 56010022143 A.Pormaļa un Draudzības alejas krustojumā un paziņos konsultantam, iespējams būs jāmaina stāvvietu izkārtojums Draudzības alejā.
18.	Kurzemes ielai segu projektēt ar ekspluatācijas laiku ne ilgāku kā 10 gadi.
19.	Esošos apgaismojumu stabus (fermas) posmā no tilta līdz kadastra Nr. 56010022334 paredzēt demontēt, attīrīt, ja nepieciešams saremontēt, nokrāsot metāliski tumši pelēkus (toni nosaka pilsētas arhitekta un māksliniece) un atkārtoti uzstādīt atpakaļ uz jauniem pamatiem. Apgaismojuma laternu dizainu iesaka fermām.
20.	Projektu nodošanas termiņu pagarināt līdz 2012.gada 30.martam.


10. Protokols sastādīts 2 eksemplāros uz 3 lapām (pasūtītājam un konsultantam pa vienam eksemplāram).

Sanāksmes vadītājs: 

Protokola saņēmēji:

R.Sirmovičs 

L.Krastiņa 

V.Rautmanis 

M.Broks 